

Project Raet stevent af op 1 januari 2008

In ieder nummer van het Dyademagazine kunt u een artikel lezen over de samenwerking tussen Raet en Dyade en de voortgang van het project.

Per 1 januari 2008 gaan ongeveer 50 besturen gebruik maken van het systeem en per 1 januari 2009 alle klanten van Dyade. Alle klanten die reeds per 1 januari 2008 overgaan naar Raet hebben in september een brief met uitvoeriger informatie over de voortgang van de implementatie ontvangen. Door middel van dit artikel informeren wij óók de klanten die overgaan per 1 januari 2009 over de voortgang.

door Herman de Wild

Dyade werkt samen met Raet projectmatig aan de implementatie van het nieuwe systeem. Het project verloopt voorspoedig en volgens planning. In de maanden juli en augustus heeft intensief overleg met Raet plaatsgevonden inzake de afstemming van werkprocessen en de implementatie van deze processen in het Raet systeem. Op deze manier kunnen wij de dienstverlening die wij u nu al bieden verder uitbreiden en optimaliseren. De medewerkers van Raet zijn nu bezig om het systeem met alle administratieve gegevens te vullen.

In oktober is door Dyademedewerkers een gebruikersinstructie gemaakt waarin is beschreven hoe de klanten die overgaan per 1 januari a.s. met het systeem kunnen gaan werken. De vertrouwde invoerschermen komen er anders uit te zien. Deze klanten ontvangen informatie over de instructiebijeenkomsten die georganiseerd gaan worden. In november en december gaan we schaduwdraaien om het systeem intensief op de proef te stellen. Eind december worden alle gegevens definitief overgezet en per 1 januari a.s. kunnen de klanten die overgaan per 1 januari a.s. gebruik maken van het systeem.

RAET

Alle gegevens uit Edukaat en CASO worden eind december door Dyade overgezet. Dit proces loopt automatisch, zonder dat de klanten die overgaan per 1 januari a.s. er iets van merken. Overigens hebben we dan met proefconversies dit proces al intensief getest ver vóór dat we deze gegevens gaan converteren.

De globale planning voor de klanten die overgaan per 1 januari 2008 ziet er als volgt uit:

- November:** Klanten ontvangen van ons een formulier waarop zij kunnen aangeven wie zij voor het Raet pakket willen autoriseren.
- November:** Klanten kunnen een demonstratieavond bezoeken.
- December:** De inlogcodes met de gebruikersinstructie wordt verzonden.
- December/januari:** Klanten kunnen een instructiebijeenkomst bezoeken.
- Januari:** Per 1 januari 2008 kunnen de klanten aan de slag.
- Januari:** Wij nemen contact met de klant op en er komt indien gewenst een medewerker langs om de klant op weg te helpen.
- Januari:** Klanten ontvangen op de gebruikelijke wijze eind januari de eerste salarisstroken vanuit het systeem samen met een uitleg over de nieuwe salarisstrook voor de medewerkers. ●